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Programs and Project Management Division 
 
 
Estimado señor/señora:  

El propósito de esta carta es proveerle a la comunidad una actualización de los proyectos 
que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos está llevando a cabo en 
Culebra.  

El trabajo de campo asociado con las Acciones de Remoción de Tiempo Crítico en Cayo 
Botella y Cayo del Agua está en curso.  Para finales de noviembre, un total de 4,094 
municiones habían sido recuperadas de estos cayos.  Las actividades de campo en Cayo 
Botella están programadas para ser completadas en febrero de 2019.  En estrecha 
coordinación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus 
siglas en inglés) y para evitar o minimizar cualquier impacto a aves migratorias que utilizan 
Cayo del Agua durante su época de reproducción y anidación, los trabajos de campo en este 
cayo serán detenidos el 31 de diciembre de 2018.  El Cuerpo de Ingenieros anticipa que los 
trabajos serán reanudados en septiembre de 2019. 

El trabajo de campo asociado con la Acción de Remoción de Tiempo Crítico en las áreas 
autorizadas por el Congreso de Estados Unidos en la Península del Noroeste (porciones de la 
Playa Carlos Rosario, Playa Flamenco y Playa Tamarindo; vereda Carlos Rosario y área de 
acampar) fue completado en marzo de 2018.  Sin embargo, el municipio de Culebra nos 
informó recientemente que estarán renovando el área de acampar y Playa Flamenco.  Los 
trabajos de renovación requerirán la demolición de estructuras existentes y la construcción de 
estructuras en áreas donde no se realizaron actividades de investigación y remoción de 
municiones, ya que el terreno debajo de las estructuras se encontraba inaccesible durante los 
trabajos.  El municipio de Culebra solicitó el apoyo del Cuerpo de Ingenieros para investigar y 
remover las municiones que pudieran estar presentes bajo las estructuras actuales.  El Cuerpo 
de Ingenieros está solicitando autorización y los fondos para apoyar esta petición. 

Continuamos coordinando estrechamente con la Junta de Calidad Ambiental, el municipio y 
agencias concernidas la tercera fase de la Investigación de Remediación de las áreas bajo 
agua en Bahía Flamenco (Proyecto 03) y el Cana Luis Peña (Proyecto 12).  Esta fase conlleva 
el uso de buzos para examinar objetos metálicos bajo agua, identificados durante la segunda 
fase, utilizando detectores de metales para determinar si estos son municiones.  Las 
actividades están programadas para iniciar en enero de 2019.  Los equipos de trabajo estarán 
trabajando en las áreas menos profundas o cercanas a la costa en horas de la mañana cuando 
hay menos actividad en la playa y hará todos los esfuerzos para minimizar cualquier 
interrupción a las actividades de residentes y turistas.  Debido a que su seguridad es nuestra 
prioridad principal, los equipos de trabajo establecerán un perímetro de seguridad alrededor de 
las áreas donde estarán trabajando, por lo que es importante que el público se mantenga 
alejado de los equipos mientras las labores están en curso. 
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El Cuerpo de Ingenieros está redactando los Estudios de Viabilidad para los Proyectos en 

tierra 06, 08, 09, 10, 11 y 13 y para la porción bajo agua del Proyecto 13.  Una vez que las 
agencias reguladoras y ambientales hayan revisado los informes, resumiremos las 
investigaciones y presentaremos alternativas en el Plan Propuesto.  Las alternativas pudieran 
incluir no acción adicional, conciencia pública, como letreros, o acciones remediativas.  La 
comunidad tendrá al menos 30 días para comentar sobre el Plan Propuesto y la alternativa 
seleccionada.  Haremos estos informes disponibles a la comunidad tan pronto como sean 
completados.  Los mismos estarán en la oficina de la Fundación de Culebra, así como en el 
sitio web del Cuerpo de Ingenieros (www.saj.usace.army.mil/Culebra/).  Una vez la alternativa 
sea implementada, el Cuerpo de Ingenieros continuará monitoreando el área a través de 
evaluaciones periódicas. 

Anticipamos que nuestra próxima reunión comunitaria se llevará a cabo a principios del 
2019, por lo que esperamos compartir con ustedes los resultados preliminares de las Acciones 
de Remoción de Tiempo Critico en curso y una actualización de la Fase de Investigación de 
Remediación/Estudio de Viabilidad de los proyectos en tierra y en el agua en Culebra. 

Por favor recuerde que existe la posibilidad de encontrar municiones en tierra o en el agua 
en Culebra y sus cayos.  Nunca toque, mueva o altere algo que usted piense que puede ser 
una munición y recuerde las 3Rs (Reconozca, Retroceda y Reporte). Reconozca que el objeto 
puede ser peligroso. Retroceda y no lo toque o lo mueva. Reporte su ubicación e 
inmediatamente notifique a las autoridades locales.  

Agradecemos el apoyo de la comunidad en los trabajos que se están llevando a cabo.  Su 
seguridad y la seguridad de los residentes y visitantes son sumamente importantes para 
nosotros.  De tener alguna pregunta o si desea ser incluido en nuestra lista de distribución de 
correos electrónicos, por favor escribanos a FUDS.PuertoRico@usace.army.mil o llame al 
800.710.5184. 

Atentamente,  
 

 
 
John E. Keiser, P.E. 
Program Manager, Formerly Used Defense Sites 
Military/Interagency and International Services Branch 
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                           December 10, 2018 

 
Programs and Project Management Division 
 
 
Dear Sir/Madam: 
 

The purpose of this letter is to update the community on the various U.S. Army 
Corps of Engineers (Corps) projects underway in Culebra. 

 
The Time Critical Removal Action fieldwork on Cayo Botella and Cayo del Agua is 

underway.  As of the end of November, a total of 4,094 munitions items have been 
recovered from these cays.  The fieldwork activities at Cayo Botella are scheduled for 
completion in February 2019.  In close coordination with the U.S. Fish and Wildlife 
Service and to avoid or minimize impacts to migratory seabirds species that use Cayo 
del Agua for breeding and nesting, fieldwork activities on this cay will be ceased on 
December 31, 2018.  We anticipate that the fieldwork will be resumed in September 
2019.  

 
The Time Critical Removal Action fieldwork at the congressionally authorized areas 

of the Northwest Peninsula (portions of Carlos Rosario Beach, Flamenco Beach, and 
Tamarindo Beach; Carlos Rosario Trail; and the campground) was completed in March 
2018.  However, the municipality of Culebra recently informed us that they are planning 
the renovation of Flamenco Beach and Flamenco Campground areas.  This renovation 
will require the demolition of existing structures and the construction of new structures in 
areas where the munitions investigation and removal activities were not conducted 
during the fieldwork because the ground beneath the structures was inaccessible.  The 
municipality of Culebra requested support from the Corps to remove munitions that may 
be present under the current structures.  The Corps is seeking authorization and 
funding to support this request. 

 
We continue to coordinate closely with the Puerto Rico Environmental Quality Board, 

the municipality, and appropriate agencies to conduct the third phase of the Remedial 
Investigation of the water areas of Flamenco Bay (Project 03) and Luis Peña Channel 
(Project 12).  This phase involves using divers to examine metallic objects located using 
underwater metal detectors during phase two activities to determine if they are 
munitions.  Fieldwork is scheduled to begin in January 2019.  Teams will work in the 
nearshore/shallow areas in the mornings when there is less activity on the beaches and 
will make every effort to minimize any potential disruptions to resident and tourist 
activities.  Since your safety is our primary concern, teams will be enforcing a safety 
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zone around the area they are working, so please stay away from these areas when 
you see the teams working. 

 
The Corps is drafting the Feasibility Study reports for the land portion of Projects 06, 

08, 09, 10, 11 and 13 and for the water portion of Project 13.  After the regulatory and 
resource agencies have reviewed the reports, we will summarize the investigations and 
present alternatives in a Proposed Plan.  Alternatives could include no further action, 
public awareness, such as signage, or remedial action.  The community will have at 
least 30 days to comment on the Proposed Plan and selected alternative.  We will make 
these reports available to the community as soon as they are completed.  They will be 
in the Culebra Foundation office as well as the Corps’ website 
(www.saj.usace.army.mil/Culebra). 

 
We anticipate our next community meeting will be in early 2019 and look forward to 

sharing the preliminary results of the Time Critical Removal Actions underway and a 
status update of the Remedial Investigation/Feasibility Study phase of the land and 
water projects in Culebra.   

 
Please remember there is the potential to encounter munitions on land and in the 

water around Culebra and nearby cayos.  Never touch, move or disturb something you 
think may be a munition and remember to follow the 3Rs (Recognize, Retreat, Report).  
Recognize the item may be dangerous.  Retreat and do not touch, kick or move it.  
Report its location immediately by calling local officials. 

 
We appreciate the community’s support of our ongoing work.  Your safety and the 

safety of all residents and visitors is very important to us.  If you have any questions or 
concerns, or would like to be added to our email distribution list, please call 
800.710.5184 or email FUDS.PuertoRico@usace.army.mil. 

Sincerely, 
 

 
 
John E. Keiser, P.E. 
Program Manager, Formerly Used Defense Sites 
Military/Interagency and International Services Branch 


